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Az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanon (Selyeb, Kossuth utca 35.) egy 24 fős, 2 

csoportszobás bölcsőde építését tervezi. Az ingatlanon található az általános iskola épülete is, a terület 

alkalmas a tervezett munkák elvégzésére, így az épület kialakítása lehetséges. Az épület 

akadálymentes megközelítése érdekében akadálymentes parkoló épül, továbbá kialakításra kerül 

kerékpártároló is. A projekt során 2 csoportszoba építése és a tárgyi feltételek megteremtése történik 

meg (eszközbeszerzés), továbbá főzőkonyha kialakítására is sor kerül, mely a bölcsőde ellátására 

szolgál. Az újonnan létrehozott férőhelyek megvalósulásával több hátrányos helyzetű gyermek 

fogadására is lehetőség nyílik. 

A bölcsőde kialakítására Selyeb településen napjaink igényeként merült fel a lakosság részéről, 

ugyanis a településen jelenleg sem magánbölcsőde, sem családi napközi nem található, így a három 

éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása és gondozása, illetőleg nevelése nem biztosított. Az új 

bölcsőde épülete és tervezett szakmai programja a jogszabályi szakhatósági feltételeknek és helyi 

szükségleteknek megfelelően kerül megtervezésre. 

A beruházás főbb célkitűzései az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

- a településen 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása intézményi keretek között, 
- kiemelt hangsúly a szülők és a bölcsőde kapcsolatának kialakítására, 
- 4 fő részére tervezett új munkahely létrehozása 
 

A közbeszerzési eljárást önkormányzatunk 2020. 11. 27. megindította. Az ajánlattételre felkért 5 

gazdasági szereplőből, azonban csak 4 szervezet nyújtott be ajánlatot. A nyertes ajánlattevő: Syntax 

Consult Szolgáltató Kft. ajánlata. 
 

2021. 09. 07-én megtörtént a munkaterület átadása. 
 

2021. 12. 09-én a kivitelezés elérte a 25%-os készültségi fokot. 
 

2022. 03. 11-én a kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot. 
 

2022. 08. 15-én a kivitelezés elérte a 75%-os készültségi fokot. 
 

 


